



COMUNE di MOLITERNO (Provincia di Potenza)

Piazza V.Veneto,1, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537
sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

AVVISO POST INFORMAZIONE

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	
<i>procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006</i>	
<i>criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006</i>	
Progetto integrato terza età - Riqualificazione area Parco del Seggio – Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edificio ex ITCG da destinare a “Centro Servizi Anziani” – 1° stralcio rimodulato- IMPORTO € 1.010.000,00	
CUP: E83B09000180002	CIG: 5832964A28

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell'art. art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Importi in euro				a misura
I	Lavori (L) a misura			755.319,56
di	1.a	Costo del personale (CP)	108.920,67	
cui	1.b	Costi di sicurezza aziendali (CS)	15.106,009	
	1.c	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	7.430,20	7.430,20
TOTALE APPALTO				762.749,76
Totale oneri non soggetti a ribasso			131.456,87	131.456,87
T	IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA			631.292,89

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale- Settore LLPP n° 5 del 13/02/2015, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore all'impresa ditta “Progetto integrato terza età - Riqualificazione area Parco del Seggio – Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edificio ex ITCG da destinare a “Centro Servizi Anziani” – 1° stralcio rimodulato- **IMPORTO € 1.010.000,00**” in favore dell'impresa **PM TECNOSYSTEM SRL** con sede in SAN FELICE A CANCELLO in via POLVICA N. 6 per l'importo complessivo di € 565.243,47 compreso oneri sicurezza oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 31,286 %.

Copia della determina di aggiudicazione definitiva potrà essere consultata sul sito internet www.comune.moliterno.pz.it nella sezione albo pretorio on-line .

IL RUP
Geom. G. MASTRANGELO

AGGIORNAMENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015

Con determinazione n. 75 del 28/12/2015 è stata liquidata l'anticipazione dell'importo contrattuale di € 124.353,56 IVA compresa.

Con determinazione n. 76 del 28/12/2015 è stato conferito l'incarico di collaudatore delle struttura all'ing. Luigi Lapadula (Importo dell'icarico € 5.385,74 IVA esclusa)

AGGIORNAMENTO PERIODO GENNAIO- SETTEMBRE- 2016

Con determinazione n. 27 del 05/09/2016 è stata liquidata la complessiva somma di € 85.089,54 così distinta:
così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
TECNOSYSTEM SRL	1° certificato pagamento	70.498,69				7.049,87	77.548,56
Studio KR associati	D.L. e coordinamento sicurezza	5943,4	237,74	6.181,14	1.359,85		7.540,99
					1.359,85	7.049,87	85.089,54

AGGIORNAMENTO PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2016

Con determinazione n. 39 del 21/11/2016 è stata liquidata all'impresa esecutrice la complessiva somma di € 55.252,51 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
TECNOSYSTEM SRL	2° certificato pagamento	50.229,55				5.022,96	55.252,51
						5.022,96	55.252,51

Con determinazione n. 41 del 28/11/2016 è stata liquidata all'impresa esecutrice la complessiva somma di € 120.989,99 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
TECNOSYSTEM SRL	3° certificato pagamento	109.990,90				10.999,09	120.989,99
						10.999,09	120.989,99

AGGIORNAMENTO PERIODO DICEMBRE 2016-MAGGIO 2017

Con determinazione n. 19 del 19/05/2017 è stata liquidata all'impresa esecutrice la complessiva somma di € 42.616,38 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
TECNOSYSTEM SRL	4° certificato pagamento	38.742,16				3.874,22	42.616,38

AGGIORNAMENTO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE- 2017

Con determinazione n. 31 del 20/07/2017 è stata liquidata la complessiva somma di € 93.213,13 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
TECNOSYSTEM SRL	5° certificato pagamento	60.679,62				6.067,96	66.747,58
Studio KR associati	D.L. e coordinamento sicurezza	20858,72	834,35	21.693,07		4.772,48	26.465,54
					4.772,48	6.067,96	93.213,13

Con determinazione n. 54 del 16/11/2017 è stata liquidata la complessiva somma di € 97.610,48 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA soggetta a split payment	Totale
TECNOSYSTEM SRL	6° certificato pagamento	88.736,80			8.873,68	97.610,48
					8.873,68	97.610,48

Con determinazione n. 60 del 04/12/2017 la complessiva somma di 27.601,64 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA soggetta a split payment	Totale
TECNOSYSTEM SRL	7° certificato pagamento	25.092,40			2.509,24	27.601,64
					2.509,24	27.601,64

AGGIORNAMENTO PERIODO DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018

Con determinazione n. 3 del 17/01/2018 i lavori di POV – Progetto integrato terza età – Opere supplementari di completamento-Riquilificazione area Parco del Seggio – Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edificio ex ITCG da destinare a “Centro Servizi Anziani, sono stati affidati ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta PM TECNOSYSTEM SRL con sede in SAN FELICE A CANCELLO (CE) alla Via Polvica n. 62 con P.IVA 03296490612, per l’importo di € 125.662,75 oltre IVA di legge per complessivi € 138.229,02 IVA al 10% inclusa, derivanti dall’importo dei lavori delle opere complementari pari ad € 179.873,49 di cui € 6.598,74 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, applicando il ribasso offerto per il contratto principale pari al 31,286%

AGGIORNAMENTO PERIODO - GENNAIO 2018-MAGGIO 2018

Con determinazione n. 17 del 12/03/2018 è stata liquidata la complessiva somma di € 19.960,37 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA soggetta a split payment	Totale
TECNOSYSTEM SRL	8° certificato pagamento	18.145,79			1.814,58	19.960,37
					1.814,58	19.960,37

Con determinazione n. 25 del 19/04/2018 è stata liquidata la complessiva somma di € 74.411,02 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA soggetta a split payment	Totale
PM TECNOSYSTEM SRL - COMPLEMENTARI	1° certificato pagamento	67.646,38			6.764,64	74.411,02
					6.764,64	74.411,02

Con determinazione n. 28 del 07/05/2018 è stata liquidata la complessiva somma di € 49.266,70 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA soggetta a split payment	Totale
PM TECNOSYSTEM SRL - COMPLEMENTARI	2° certificato pagamento	44.787,91			4.478,79	49.266,70
					4.478,79	49.266,70

AGGIORNAMENTO PERIODO MAGGIO –GENNAIO 2018

Con determinazione n. 62 del 03/12/2018 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori complementari e sono state disposte le seguenti liquidazioni per complessivi € 34.912,26 così distinti:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
PM TECNOSYSTEM SRL	Stato Finale	12.160,36				1.216,04	13.376,40
PM TECNOSYSTEM SRL	Lavori min economia	2.256,53				225,65	2.482,18
RTP KR	Spese Tecniche	14.166,49	566,66	14.733,15	3.241,29		17.974,44
Incentivo RUP							1.079,24
							34.912,26