
 

 



AGGIORNAMENTO PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2015 
Con determinazione n. 51 del 18/09/2015 sono stati liquidati € 42.181,10 ( IVA compresa) alla ditta 
Gobbado Srl e € 6.413,02 all’arch. Cioffari Pasquale per Direzione Lavori 
 


